แผนดำเนินงานตามโครงการ ๕ ส ศพช. "เราทำได้"

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม	ห้วงเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. เตรียมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส										
๑. จัดทำแผนดำเนินกิจกรรม ๕ ส										คณะทำงานมิติที่ ๒
๒. ประชุมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรเรื่องพื้นฐานการดำเนินกิจกรรม ๕ ส										คณะทำงานมิติที่ ๒
๓. โครงการ ๕ส ศพช. "เราทำได้"										
๓.๑ กิจกรรม ส สะสาง										
- กิจกรรมที่ ๑ “ตลาดสะสาง The Exchange”										กลุ่มงาน/ฝ่าย ศพช.นย
- กิจกรรมที่ ๒ “สะสางออนไลน์ Battle”										กลุ่มงาน/ฝ่าย ศพช.นย
- กิจกรรมที่ ๓ "Clean Up The World Day."										กลุ่มงาน/ฝ่าย ศพช.นย
๓.๒ กิจกรรม ส (สะดวก)										
- กิจกรรม “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา”										กลุ่มงาน/ฝ่าย ศพช.นย
๓.๓ กิจกรรม ส (สะอาด)										กลุ่มงาน/ฝ่าย ศพช.นย
- กิจกรรม "Check & Clean เคลียร์ทุกมุมรก"										กลุ่มงาน/ฝ่าย ศพช.นย
๓.๔ กิจกรรม ส (สุขลักษณะ)										กลุ่มงาน/ฝ่าย ศพช.นย
- กิจกรรม “เช็คก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า”										กลุ่มงาน/ฝ่าย ศพช.นย
๓.๕ กิจกรรม ส (สร้างนิสัย)										
- กิจกรรม “Friday Unplug”										กลุ่มงาน/ฝ่าย ศพช.นย
- กิจกรรม “๕ ส ๕ นาที”										กลุ่มงาน/ฝ่าย ศพช.นย